



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2023 № 458-ПА

**Об изменении существенных
условий контракта в части
увеличения срока окончания
выполнения работ по
муниципальному контракту**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 24.05.2022 № 520/18 «Об особенностях взаимодействия при изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов, заключённых для обеспечения государственных нужд Московской области и муниципальных нужд муниципальных образований Московской области, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, при возникновении в ходе исполнения таких контрактов независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 и 2023 годах и о внесении изменений в Регламент работы Межведомственной комиссии по оценке обоснованности закупок», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Производственная Компания» (далее – ООО «РСПК») от 25.07.2023 № 25/07-1 «Об увеличении срока исполнения работ посредством заключения дополнительного соглашения по объекту строительства «Реконструкция котельной расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. За»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий по Муниципальному контракту от 29.04.2022 № 27-29.ПК.2022 Реконструкция котельной, расположенной по адресу:

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 3 а (далее – муниципальный контракт) с ООО «РСПК» в части увеличения срока окончания выполнения работ по контракту, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части увеличения срока окончания выполнения работ по муниципальному контракту, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожина А.Г. - заместителя главы администрации.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исп.: А.Г. Кожин
Тел.: 8 (495) 408-34-30

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1 (по МСЭД), Кожин А.Г. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Алексеева М.А. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. – 1 (по МСЭД), Котляр Г.Н. – 1 (по МСЭД), Пахомов А.В. (по МСЭД).

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Долгопрудный
от 07.08. 2023 № 458-11А

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/ наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту
1	27-29.ПК.2022 Реконструкция котельной, расположенной по адресу: г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3 а	29.04.2022	504 дн. от даты заключения контракта