	Приложение к отчету о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы за 2019 год


Аналитическая записка 
В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Долгопрудного от 17.09.2010 № 53-нр, на 2019 год запланировано выполнение 3-х мероприятий на общую сумму 50 683,13 тыс. руб. 

В 2019 году фактически выполнены работы по 3 мероприятиям на общую сумму 43 479,59 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

привлеченные средства – 43 479,59 тыс. руб. 

По разделу водоснабжение: 

В 2019 году планировалось выполнить работы по одному мероприятию: «Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки г.о. Долгопрудный между проспектом Пацаева и рыночной площадью» на общую сумму   21 937,45 тыс. руб. за счет привлеченных средств.

Фактически выполнены работы на общую сумму 22 012,44 тыс. руб. (превышение плана составило 74,99 тыс. руб. (0,34% отклонение от плана) в связи с выполнением дополнительных работ на объекте по перерасчету и вырубке деревьев, не предусмотренных локальной сметой), по мероприятию:

Прокладка трубопроводов водопровода от камеры гашения до колодца выполнены в полном объеме.  
По разделу водоотведение: 

         В 2019 году планировалось выполнить работы по одному мероприятию: «Реконструкция КНС №1 (ПИР И СМР)» на сумму 11 514,82 тыс. руб. за счет привлеченных средств.

Фактически выполнены работы на общую сумму 11 514,82 тыс. руб. в рамках Инвестиционной программы по водоотведению МУП «Инженерные сети                                              г. Долгопрудного» на 2018-2020 годы за счет прибыли предприятия на капитальные вложения, заемных средств. Выполнены работы по устройству вентиляции и отопления. Выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации. Выполнены работы по установке и монтажу технологического оборудования. Выполнены работы по автоматизации и диспетчеризации. Выполнены демонтажные работы и работы по строительству здания). В полном объеме работы планируется завершить в 2020 году.
По разделу теплоснабжение: 

В   2019 году планировалось выполнить   работы по   одному мероприятию: «Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме» на   сумму 17 230,86 тыс. руб. за счет привлеченных средств.

Фактически выполнены работы на общую сумму 9 952,33 тыс. руб. 
Выполнены работы по проектированию и по монтажу АСУ ТП с установкой пластинчатых теплообменников Ридан, сетевых насосов со шкафами управления, системой химводоподготовки, КИП и А на систему отопления с устройством независимой схемы на ЦТП-7, 8, 9. 
При реализации программ в 2019 году достигнуты следующие результаты:
 -обеспечен достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечена надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- снизились потери тепловой энергии в сетях.
По разделу Дождевая канализация и разделу Захоронение (утилизация) ТБО мероприятия не были реализованы (из числа предусмотренных к реализации в 2019 г.): по причине отсутствия потенциальных инвесторов.  
