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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОЛГОПРУДНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.11.2022  № 726-ПА





Об изменении существенных условий   муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая письмо Министра образования Московской области от 07.11.2022 № 18Исх-24572 на обращение Общества с ограниченной ответственностью «Стройреставрация» (далее – ООО «Стройреставрация») от 31.10.2022 № 166-СР «Об увеличении цены контракта» с приложением положительного заключения государственной экспертизы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
         1.   Согласовать изменение существенных условий по муниципальному контракту 
от 08.02.2022 № 12-1043.2022 «Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МАОУ СОШ № 6, по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 10а»  (далее – муниципальный контракт) с ООО «Стройреставрация» в части изменения цены контракта, процентной ставки размера ранее выплаченного аванса, срока окончания исполнения вида работ графика выполнения строительно-монтажных работ,  указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению.
         2.   Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения цены контракта, процентной ставки размера ранее выплаченного аванса, срока окончания исполнения вида работ графика выполнения строительно-монтажных работ, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению, к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
3.    МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.
4.     Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Кожинова А.Г. - заместителя главы администрации.


Глава городского округа                                                                 В.Ю. Юдин
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Приложение 
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Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта
№ 12-1043.2022 «Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МАОУ СОШ № 6, по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Ленинградская, д. 10А» от 08.02.2022 г.


	№ п/п
	Перечень изменений
	Фактическое значение

	1.
	Цена муниципального контракта
	153 078 769 руб. 08 коп.

	2. 
	Размер процентной ставки ранее выплаченного аванса
	18,6406616355

	3.
	Срок окончания исполнения вида работ графика выполнения строительно-монтажных работ
	30.11.2022



