

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель регионального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Вице-губернатор Московской области

(подпись)

Е.А. Хромушин
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального штаба
по социальной газификации
Московской области -
Глава городского округа Долгопрудный
Московской области

(подпись)

В.Ю. Юдин
(инициалы, фамилия)

Государственный заказчик:
Министерство энергетики
Московской области

Застройщик (исполнитель):
АО «Мособлгаз»

Сроки:

Июнь 2021 г – Декабрь 2021 г.

Количество населенных пунктов: 1

Паспорт социальной газификации городского округа Долгопрудный Московской области

№ п/п	Населенный пункт	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	2	3	4
1	г. Долгопрудный	октябрь 2021	март 2022
	мкрн. Шереметьевский	октябрь 2021	март 2022
	мкрн. Павельцево	октябрь 2021	март 2022
	мкрн. Хлебниково	октябрь 2022	ноябрь 2022
	мкрн. Водники	октябрь 2021	март 2022

СОГЛАСОВАНО

Министр энергетики Московской области

(подпись)

А.Ю. Самарин
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Мособлгаз»

(подпись)

И.А. Баранов
(инициалы, фамилия)

