



Городской округ Долгопрудный Московской области

## АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2023 № 285-17А

**Об изменении существенных  
условий контракта в части  
изменения цены контракта  
муниципального контракта**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 24.05.2022 № 520/18 «Об особенностях взаимодействия при изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов, заключённых для обеспечения государственных нужд Московской области и муниципальных нужд муниципальных образований Московской области, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, при возникновении в ходе исполнения таких контрактов независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 и 2023 годах и о внесении изменений в Регламент работы Межведомственной комиссии по оценке обоснованности закупок», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СтройКапиталИнвест» (далее – ООО «СтройКапиталИнвест») от 09.03.2023 № 34-ДП-2023 «Об увеличении стоимости строительства объекта «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 21, корп.3»

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий по Муниципальному контракту от 06.10.2022 № 70-526.2022 выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по объекту: «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по

адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 21, корп.3» (далее – муниципальный контракт) с ООО «СтройКапиталИнвест» в части изменения цены контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения цены контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожина А.Г. - заместителя главы администрации.

**Глава городского округа**



**В.Ю. Юдин**

Исп.: К.Б.Рассолов  
Тел.: 8 (495) 408-34-30

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1 (по МСЭД), Кожин А.Г. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Алексеева М.А. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. – 1 (по МСЭД), Котляр Г.Н. – 1 (по МСЭД), Добрук И.В. – 1 (по МСЭД), Комолов В.Е. – 1 (по МСЭД), Пахомов А.В. (по МСЭД).

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Долгопрудный  
от 23.05. 2023 № 285-11А

Перечень  
изменений существенных условий муниципального контракта

№ п/п	Перечень изменений	Фактическое значение
1.	Цена муниципального контракта от 06.10.2022 г. № 70-526.2022 07 на выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по объекту: «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 21, корп.3»	1 002 553 978 (Один миллиард два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

*Ра (Расчет КБ)*

*Стефан / Староосенко АА*