



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2023 № 399-ПА

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Долгопрудный от 20.06.2023 № 352-ПА «Об изменении существенных условий контракта в части изменения цены муниципального контракта»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 24.05.2022 № 520/18 «Об особенностях взаимодействия при изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов, заключённых для обеспечения государственных нужд Московской области и муниципальных нужд муниципальных образований Московской области, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, при возникновении в ходе исполнения таких контрактов независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 и 2023 годах и о внесении изменений в Регламент работы Межведомственной комиссии по оценке обоснованности закупок», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СтройКапиталИнвест» (далее – ООО «СтройКапиталИнвест») от 09.03.2023 № 34-ДП-2023 «Об увеличении стоимости строительства объекта «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. 21, корп.3»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Долгопрудный от 20.06.2023 № 352-ПА «Об изменении существенных условий контракта в части

008122

изменения цены муниципального контракта» (далее-постановление) изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожина А.Г. - заместителя главы администрации.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исп.: К.Б.Рассолов
Тел.: 8 (495) 408-34-30

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1 (по МСЭД), Кожин А.Г. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Алексеева М.А. – 1 (по МСЭД), Лебедева И.Н. – 1 (по МСЭД), Котляр Г.Н. – 1 (по МСЭД), Добрук И.В. – 1 (по МСЭД), Комолов В.Е. – 1 (по МСЭД), Пахомов А.В. (по МСЭД).

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

№ п/п	Перечень изменений	Фактическое значение
1.	Цена муниципального контракта от 06.10.2022 г. № 70-526.2022 Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по объекту: «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д. 21, корп.3»	996 489 171 (Девятьсот девяносто шесть миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 19 копеек.
2.	Размер аванса по муниципальному контракту от 06.10.2022 г. № 70-526.2022 Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по объекту: «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Новый Бульвар, д. 21, корп.3»	276 931 825 (Двести семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей 63 копейки, что составляет 27,7907511327283 % от Цены Контракта.

 (Расшифр К.Б.)