



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2023 № 707-ПА

Об изменении существенных условий муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая письмо Министерства благоустройства Московской области от 15.11.2023 № 10Исх-3417/07-01 и обращение общества с ограниченной ответственностью «РомСтрой-1» (далее – ООО «РомСтрой-1») от 07.11.2023 № 1317 о необходимости изменения существенных условий контракта в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 24.07.2023г. № 94 «Работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха

008178

(между ул. Ак. Лаврентьева и ул. Спортивная) 2 и 3 этапы, расположенного по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, между ул. Ак.Лаврентьева и ул.Спортивная» (далее – муниципальный контракт) с ООО «РомСтрой-1» в части изменения цены муниципального контракта, срока выполнения работ и срока действия муниципального контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения цены муниципального контракта, срока выполнения работ и срока действия муниципального контракта, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Курсову С.В. – первого заместителя главы администрации.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исп.: Сатина М.Н.
Тел.: 84954087433

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1, Муравьев О.Д. - 1, Афанасьева Г.В. – 1, Алексеева М.А. – 1, Сатина М.Н. – 1, Циванюк М.А. – 1, Котляр Г.Н. – 1, Комолов В.Е., Лебедева И.Н. – 1, Пахомов А.В. – 1 (по МСЭД).

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Долгопрудный
от 23.11 2023 № 707-ПА

Перечень
изменений существенных условий муниципального контракта

№ п/п	Номер муниципального контракта/ наименование объекта	Дата заключения муниципального контракта	Цена муниципального контракта	Срок выполнения работ	Срок действия муниципального контракта
1	№ 94 «Работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха (между ул. Ак. Лаврентьева и ул. Спортивная) 2 и 3 этапы, расположенного по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, между ул. Ак.Лаврентьева и ул.Спортивная»	24.07.2023г.	185 976 020 руб. 56 коп.	15.12.2023г.	29.12.2023г.