

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Долгопрудный

Наименование проекта: Поставка сценического оборудования с монтажом для нужд МАУ «ДК «Вперёд»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.		Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание	
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12
6 495 170,00	4 000 000,00	1 607 710,00	887 460,00	6 495 170,00	4 000 000,00	1 607 710,00	887 460,00	6 198 588,41	3 817 352,53	1 534 298,96	846 936,92

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 12.12.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 29.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Раев Михаил Михайлович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Юдин Владислав Юрьевич

(Ф.И.О.)

(подпись)



Дата «15» января 2024 г.