



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2024 № 228-ПА

Об изменении существенных условий контракта в части выплаты аванса по муниципальному контракту

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая обращение АО «Сергиево-Посадское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление» от 11.04.2024 № 146 о необходимости изменения существенных условий контракта в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий по муниципальному контракту

009243

от 20.03.2024 № 10-6.2024 «Выполнение работ по текущему ремонту : ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Долгопрудный в 2024 году: ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе» (далее – муниципальный контракт) с АО «Сергиево-Посадское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление» в части выплаты аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части выплаты аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожинова А.Г. - заместителя главы городского округа.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исп.: Пархоменко А.А.
Тел.:8(495)408-34-30

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1(по МСЭД), Гришина Л.М. – 1(по МСЭД), Кожин А.Г. – 1(по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1(по МСЭД), Алексеева М.А. – 1(по МСЭД), Лебедева И.Н. – 1(по МСЭД), Котляр Г.Н. – 1(по МСЭД), Пахомов А.В.-1 (по МСЭД).

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Автомобильные дороги общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p>Объект закупки</p> <ul style="list-style-type: none"> Автомобильные дороги общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе (Автомобильная дорога) <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета ул.Набережная, (мкр.Новые Водники) »</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 15.04.2024 (МСК);</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 03.06.2024 (МСК);</p>			

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
2.	Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты заключения контракта;			
3.	Направление информации с указанием ответственных и надлежащим образом уполномоченных лиц Подрядчика для осуществления взаимодействия с Заказчиком	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;			
4.	Выставление счета на выплату аванса	Разово	Подрядчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 17.05.2024 (МСК);			

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Автомобильные дороги общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Автомобильные дороги общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе);			
2.	Оплата аванса	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	По фактическому объёму
	Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса);			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (12 599 492,26 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ	Московская область, городской округ Долгопрудный в соответствии с приложением 5 к Контракту

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Дата начала исполнения контракта	С даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	16.07.2024 (МСК)

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, д
30	12 599 492,26	<p>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</p>	<p>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467160004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483001540</p>	

**Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении
контракта**

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Автомобильные дороги общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе	Акт о завершении выполнения работ (по этапу)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о передаче комплекта исполнительной документации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Сравнительная ведомость объемов работ	Подписание	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Экспертное заключение	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
	Выставление счета на выплату аванса	Счёт на оплату аванса	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
Согласование (без подписания)			1 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление информации с указанием	Уведомление о назначении лиц, ответственных на объекте	Подписание	5 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
ответственных и надлежащим образом уполномоченных лиц Подрядчика для осуществления взаимодействия с Заказчиком		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оплата аванса	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата выполненных работ	Платежное поручение с отметкой об исполнении	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Сведения о транспортных средствах, используемых при выполнении работ по Контракту	Подписание	3 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

*** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Автомобильные дороги общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Набережная, участок от д. 19 по ул. Набережной до примыкания со Стародмитровским шоссе	Силами заказчика	Экспертное заключение	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"

3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют