



Городской округ Долгопрудный Московской области

## АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2024 № 229-ПА

#### **Об изменении существенных условий контракта в части выплаты аванса по муниципальному контракту**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая обращение АО «Сергиево-Посадское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление» от 11.04.2024 № 147 о необходимости изменения существенных условий контракта в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами

#### **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Согласовать изменение существенных условий по муниципальному контракту

009245

от 20.03.2024 № 11-5.2024 «Выполнение работ по текущему ремонту : ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Долгопрудный в 2024 году» (далее – муниципальный контракт) с АО «Сергиево-Посадское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление» в части выплаты аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части выплаты аванса, указанного в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожина А.Г. - заместителя главы городского округа.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исп.: Пархоменко А.А.  
Тел.:8(495)408-34-30

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1(по МСЭД), Гришина Л.М. – 1(по МСЭД), Кожин А.Г. – 1(по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1(по МСЭД), Алексеева М.А. – 1(по МСЭД), Лебедева И.Н. – 1(по МСЭД), Котляр Г.Н. – 1(по МСЭД), Пахомов А.В.-1 (по МСЭД).

Приложение 1  
к постановлению администрации  
городского округа Долгопрудный  
от 28.05.2024 № 229-ПА

## Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

### 1. График выполнения строительно-монтажных работ

#### 1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ (Автомобильная дорога)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета Проезд Промышленный (ГУТИМ)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</b></p>			
2.	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 15.04.2024 (МСК); Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 09.05.2024 (МСК); Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Водник»	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Водник» (Автомобильная дорога)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета Подъезд к яхт-клубу Водник (мкр-н Новые Водники) (- 0,165 км, - 1434 м2)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</b></p>			
3.	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 10.05.2024 (МСК); Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 18.05.2024 (МСК); Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Пацаева, д.1)	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Пацаева, д.1) (Автомобильная дорога)</li> </ul>			



	<p>Физический объем работ: согласно смете «Смета проезд от ул.1-я Советская до магазина _Свет_ ( - 0,132 км, - 2140 м2)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
4.	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 19.05.2024 (МСК);</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 29.05.2024 (МСК);</p> <p>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский)</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский) (Автомобильная дорога)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета ул.Парковая, (мкр.Шереметьевский) ( - 0,209 км, - 928 м2)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
5.	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 30.05.2024 (МСК);</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 05.06.2024 (МСК);</p> <p>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский)</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский) (Автомобильная дорога)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета ул.Институтская (мкр.Шереметьевский).( - 0,873 км, - 3081 м2)»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 06.06.2024 (МСК);</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 20.06.2024 (МСК);</p>			

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов		Сторона, получающая исполнение	
		Разово		Заказчик	
6.	Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Разово		Заказчик	
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;				
	Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты заключения контракта;				
	Направление информации с указанием ответственных и надлежащим образом уполномоченных лиц				
	Подрядчика для осуществления взаимодействия с Заказчиком				
7.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;	Разово		Заказчик	
	Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;				



№	Наименование	Условия предоставления результатов		Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
		Результатов	Разово		
8.	Выставление счета на выплату аванса			Подрядчик	Заказчик
Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;					
Срок окончания исполнения обязательства: 15.05.2024 (МСК);					

## 2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Водник»	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Папаева, д.1)	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Автомобильная дорога общего пользования	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский)		утвержденный приказом ФНС России*	20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский)	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подписание	Подрядчик
			20 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Заказчик

\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 3. Порядок и сроки оплаты

#### 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата		Учёт неустойки		Сумма, руб./%	
		Оплата		Оплата за вычетом неустойки **		100% По фактическому объёму	
1.	Оплата по этапу выполненных работ						
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский), Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский), Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Папаева, д.1), Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ, Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Волник»);</b>						
2.	Оплата аванса	Аванс *		Оплата за вычетом неустойки **		По фактическому объёму	
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса);</b>						

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

\*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### **3.2. Размер аванса**

Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (9 582 610,52 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.



#### 4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ	Московская область, городской округ Долгопрудный в соответствии с приложением 5 к Контракту

#### 5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

##### 5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Дата начала исполнения контракта	С даты заключения контракта
Дата окончания исполнения контракта	01.08.2024 (МСК)

##### 5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа	Срок окончания этапа	Цена этапа	% аванса от цены этапа	Размер аванса, руб.
1	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ	15.04.2024 (МСК)	24.06.2024 (МСК)	16 422 245,40	30,00	4 926 673,62
2	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Водник»	10.05.2024 (МСК)	01.07.2024 (МСК)	3 117 078,52	30,00	935 123,56
3	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Пацаева, д.1)	19.05.2024 (МСК)	11.07.2024 (МСК)	4 480 051,49	30,00	1 344 015,45
4	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский)	30.05.2024 (МСК)	18.07.2024 (МСК)	1 977 554,05	30,00	593 266,21
5	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский)	06.06.2024 (МСК)	01.08.2024 (МСК)	5 945 105,60	30,00	1 783 531,68

## 6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дни
30	9 582 610,52	<p>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</p>	<p>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987</p> <p>Расчетный/казначейский счёт: 032326434671600048 00</p> <p>Корреспондентский/бланковский счёт: 401028108453700000 04</p> <p>Лицевой счёт: 05483001540</p>	



**Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении  
контракта**

**1. Оформление при исполнении обязательств**

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ	Акт о завершении выполнения работ (по этапу)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о передаче комплекта исполнительной документации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Сравнительная ведомость объемов работ	Подписание	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик	
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Экспертное заключение	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик	
	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Водник»	Акт о завершении выполнения работ (по этапу)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
		Акт о передаче комплекта исполнительной документации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Сравнительная ведомость объемов работ	Подписание	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик



Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Экспертное заключение	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Пацаева, д.1)	Акт о завершении выполнения работ (по этапу)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о передаче комплекта исполнительной документации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Сравнительная ведомость объемов работ	Подписание	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик	
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Экспертное заключение	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик	
	Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский)	Акт о завершении выполнения работ (по этапу)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
		Акт о передаче комплекта исполнительной документации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Сравнительная ведомость объемов работ	Подписание	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик



Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Экспертное заключение	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский)	Акт о завершении выполнения работ (по этапу)	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о передаче комплекта исполнительной документации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик



Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Подписание	5 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Сравнительная ведомость объемов работ	Подписание	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт о завершении выполнения работ (по этапу)"	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
	Экспертное заключение	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
	Выставление счета на выплату аванса	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	1 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Направление информации с указанием	Уведомление о назначении лиц, ответственных на объекте	Подписание	5 дн. от даты начала исполнения обязательства

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
ответственных и надлежащим образом уполномоченных лиц Подрядчика для осуществления взаимодействия с Заказчиком		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оплата аванса	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Оплата по этапу выполненных работ	Платежное поручение с отметкой об исполнении	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Предоставление сведений о транспортных средствах, используемых при выполнении работ	Сведения о транспортных средствах, используемых при выполнении работ по Контракту	Подписание	3 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

## 2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к ГУТИМ	Силами заказчика	Экспертное заключение	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, подъезд к яхт-клубу «Водник»	Силами заказчика	Экспертное заключение	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, проезд от ул. 1-ая Советская до магазина «Свет» (проспект Пацаева, д.1)	Силами заказчика	Экспертное заключение	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Институтская (мкр. Шереметьевский)	Силами заказчика	Экспертное заключение	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"
Автомобильная дорога общего пользования по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая (мкр. Шереметьевский)	Силами заказчика	Экспертное заключение	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"

### 3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют