



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2024 № 435-17А

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая ответ Министерства культуры и туризма Московской области от 18.07.2024 № 17Исх-6156/10-01 на обращение Общества с ограниченной ответственностью «Лидер-Сервис» (далее – ООО «Лидер-Сервис») от 09.07.2024 № 1-07 «О выплате аванса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий контракта от 01.07.2024 № 27-24 на «Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной

библиотеки» с ООО «Лидер-Сервис» (далее – контракт) в части выплаты аванса по контракту согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Курсову С.В. – первого заместителя главы городского округа.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исп.: Егорова О.А.
Тел.: 8(495)576-80-13

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1, Кожинов А.Г. - 1, Афанасьева Г.В. – 1, Алексеева М.А. – 1, Циванюк М.А. – 1(по МСЭД), Котляр Г.Н. – 1, Сатина М.Н. – 1, Комолов В.Е. – 1 (по МСЭД).

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Долгопрудный
от « 08 » 08.2024 № 435-ПА

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

1. График выполнения обязательств по контракту

1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
1.	Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки Объект закупки Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки; Условная единица: 15 999 614,96 руб.	Разово	Подрядчик	Заказчик
Срок начала выполнения работ Подрядчиком*: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания выполнения работ Подрядчиком*: 90 дн. от даты заключения контракта;				

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
2.	Выставление счета на аванс	Разово	Подрядчик	
Срок начала исполнения обязательства: 42 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 65 дн. от даты заключения контракта;				

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответствен ная сторона
Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки	приёмку осуществляет заказчик	Документ о приемке (функция СЧФДОП)*	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства 12 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Подрядчик Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3. Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
Оплата №01. Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приеме (функция СЧДОП)» (Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки);			
Авансовый платёж №01	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на аванс» (Выставление счета на аванс);			

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (4 799 884,49 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"	г. Долгопрудный ул. Диржабельная д. 17

5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта	121 дн. от даты заключения контракта

5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от цены контракта	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.
30	4 799 884,49	<p>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.</p>	<p>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 0323464346716000 4800 Корреспондентский/банковский счёт: 4010281084537000 0004 Лицевой счёт: 20903080801</p>	15

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Авансовый платёж №01	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки	Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	7 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Документ о приемке (функция СЧФДОП)*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	7 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	12 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Выставлен ие счета на аванс	Счёт на аванс	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оплата №01. Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Выполнение работ по текущему ремонту в рамках создания модельной библиотеки	Силами заказчика	Отражается в документе приёмки	Соответствует срокам приёмки

3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют