



Городской округ Долгопрудный Московской области

## АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2024 № 528-ПА

**Об изменении существенных условий  
контракта в части увеличения размера  
аванса, установления казначейского  
сопровождения части аванса и  
внесению изменений в описание  
объекта закупки**

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «ВОРКБЭЙС» (далее - ООО «ВОРКБЭЙС») Исх. №2-20/09-24 от 20.09.2024 о необходимости изменения существенных условий контракта в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать изменение существенных условий по муниципальному контракту № 48-701.2023 от 07.12.2023 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: Московская область,

008711

г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 50/4» (далее — муниципальный контракт) в части увеличения размера аванса, установления казначейского сопровождения части аванса и внесения изменений в описание объекта закупки, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

2. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожинова А.Г. - заместителя главы городского округа.

**Временно исполняющий  
полномочия главы городского округа**



**С.В. Курсова**

Исп.: Кожин А.Г.  
Тел.: 8 (495) 408-82-24

Разослано: в дело-1, в прокуратуру – 1, Кожин А.Г.-1, Афанасьева Г.В.-1, Быковская М.Н.-1, Лебедева И.Н.-1, Алексеева-М.А.-1, Котляр Г.Н.- 1 (по МСЭД).

Приложение  
к Постановлению администрации  
городского округа Долгопрудный  
от «46» 09. 2024 г. № 528-ПА

Приложение к контракту  
№ 48-701.2023 от 07.12.2023

## Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

### 1. График выполнения строительно-монтажных работ

#### 1.1. Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

Порядковый номер	Наименование вида работ	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
5.	<p>Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.50/4 (Разработка проектной документации)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете «Смета ПИР»</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</b></p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
9.	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства заказчика «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 120 дн. от даты исполнения обязательства заказчика «Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;</p> <p>Общестроительные работы по стандарту</p> <p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.50/4 (Общестроительные и отделочные работы)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете (не указано)*</p> <p>Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</p> <p><b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</b></p>	каждый мес.	Подрядчик	Заказчик
	<p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства заказчика «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p> <p>Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 80 дн. от даты исполнения обязательства заказчика «Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>			

	Демонтажные работы	Разово	Подрядчик	Заказчик
17.	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.50/4 (Демонтажные работы)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете (не указано)*  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</b></p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
18.	<p><b>Объект закупки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.50/4 (Благоустройство и озеленение территории)</li> </ul> <p>Физический объем работ: согласно смете (не указано)*  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  <b>Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен</b></p> <p>Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком**: 70 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком**: 80 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте»;</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик

\* Значение заполняется на этапе исполнения контракта после получения заказчиком результатов выполненных работ по проектированию.  
\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 1.2. Иные обязательства

Таблица 2.2

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательства	Сторона, получающая исполнение
1.	<p>Передача ПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту</p> <p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта;</p>	Разово	Заказчик	Подрядчик
2.	<p>Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;			
3.	Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования	Разово	Подрядчик	Заказчик
	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта;			
	Заключение дополнительного соглашения о корректировке Задания	Разово	Подрядчик	Заказчик
4.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования»;			
	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)	Разово	Заказчик	Подрядчик
6.	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн интерьера (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн интерьера (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;			
	Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту	Разово	Заказчик	Подрядчик
7.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)»; Срок окончания исполнения обязательства: 3 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительно-монтажных работ)»;			
	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Разово	Подрядчик	Заказчик
8.	Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Сдача объекта после завершения капитального ремонта	Разово	Подрядчик	Заказчик
10.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Общестроительные работы по стандарту»;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Общестроительные работы по стандарту»;			
	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Разово	Заказчик	Подрядчик
11.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты начала обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;			
12.	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта)			
13.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключений и отчетов по результатам обследования»;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 50 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Инструментальное обследование ограждающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключений и отчетов по результатам обследования»;</p> <p>Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу</p> <p>Разово</p> <p>Подрядчик</p> <p>Заказчик</p> <p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта));</p> <p>Государственная экспертиза проектно-сметной документации</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
14.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу);</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу);</p> <p>Выставление счета на выплату аванса</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
15.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 123 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 133 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
16.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации»;</p> <p>Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
19.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта после завершения капитального ремонта»;</p> <p>Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик
20.	<p>Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;</p> <p>Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной</p>	Разово	Подрядчик	Заказчик

№	Наименование	Условия предоставления результатов	Сторона, исполняющая обязательство	Сторона, получающая исполнение
	площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Разово	Подрядчик	Заказчик
21.	Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 85 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту»;			
	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
22.	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 290 дн. от даты заключения контракта;			
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;			
	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	По событию	Подрядчик	Заказчик
23.	Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 290 дн. от даты заключения контракта;			
	Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;			
	Выставление счета на выплату аванса 2	Разово	Подрядчик	Заказчик
24.	Срок начала исполнения обязательства: 214 дн. от даты заключения контракта;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 218 дн. от даты заключения контракта;			
	Выставление счета на выплату аванса 3	Разово	Подрядчик	Заказчик
25.	Срок начала исполнения обязательства: 299 дн. от даты заключения контракта;			
	Срок окончания исполнения обязательства: 306 дн. от даты заключения контракта;			

## 2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Демонтажные работы	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства 15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Подрядчик Заказчик

Наименование обязательства	Порядок проведения приемки	Документ о приемке	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**	Действие	Ответственная сторона
Общестроительные работы по стандарту	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства 15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Подрядчик Заказчик
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства 15 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Подрядчик Заказчик
Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	приёмку осуществляет заказчик	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства 10 раб. дн. от даты получения документа	Подписание	Подрядчик Заказчик

\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 3. Порядок и сроки оплаты

#### 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
1.	Оплата выполненных работ по проектированию	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
		<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьера и дизайн проекта интерьера (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации);</b>		
2.	Оплата аванса	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	По фактическому объёму
		<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса);</b>		



№	Наименование	Аванс/Оплата	Учёт неустойки	Сумма, руб./%
3.	Оплата выполненных работ по капитальному ремонту	Оплата	Оплата за вычетом неустойки **	100% По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёме выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Демонтажные работы, Общестроительные работы по стандарту, ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство);</b>			
4.	Оплата аванса 2	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса 2);</b>			
5.	Оплата аванса 3	Аванс *	Оплата за вычетом неустойки **	По фактическому объёму
	<b>Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 3» (Выставление счета на выплату аванса 3);</b>			

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

\*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

### 3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 65,82 % (75 982 483,50 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

#### 4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

Получатель	Место выполнения работ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ	Пир: по месту нахождения Подрядчика СМР: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.50/4

#### 5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

##### 5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

Начало исполнения контракта	0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта	344 дн. от даты заключения контракта

##### 5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

№ этапа	Наименование обязательства	Начало этапа 0 дн. от даты заключения контракта	Срок окончания этапа 191 дн. от даты заключения контракта	Цена этапа 6 887 672,00	% аванса от цены этапа 0,00	Размер аванса, руб. 0,00
1	Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	0 дн. от даты заключения контракта	191 дн. от даты заключения контракта	6 887 672,00	0,00	0,00
2	Демонтажные работы Общестроительные работы по стандарту ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	203 дн. от даты заключения контракта	344 дн. от даты заключения контракта	108 546 405,00	70,00	75 982 483,50

#### 6. Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК за вычетом аванса	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта	Срок возврата денежных средств, в обеспечение исполнения контракта, дн.
30	34 630 223,10	<p>Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредитов; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.</p>	<p>ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467160004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483001540</p>	30

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

1. Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления документа	Ответственная сторона
Выставление счета на выплату аванса	Счёт на оплату аванса	Подписание	10 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выставление счета на выплату аванса 2	Счёт на оплату аванса 2	Подписание	3 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Выставление счета на выплату аванса 3	Счёт на оплату аванса 3	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	2 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	2 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Демонтажные работы	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Заклучение по результатам экспертизы	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
		Подписание		Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона	
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик	
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Материалы фотофиксации	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Копия дополнительного соглашения о корректировке Задания	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
			Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
			Подписание	0 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
Инструментальное обследование отражающих и несущих конструкций, инженерные изыскания (при необходимости) и формирование тех. заключения и отчетов по результатам обследования	Отчет по результатам обследования	Подписание	5 дн. от даты получения документа	Заказчик	
		Согласование (без подписания)	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Предложения Подрядчика по корректировке Задания	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	10 дн. от даты получения документа	Заказчик	
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Техническое заключение	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	10 дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Назначение лиц, ответственных на	Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом	Подписание	5 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
			Подписание	5 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту	объекте	Согласование (без подписания)	3 дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком	Подписание	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы	Согласование (без подписания)	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.5 пункта 5.4 Контракта)	Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу	Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
(переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Общестроительные работы по стандарту	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик	
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
			Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ	Согласование (без подписания)	Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
			Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
			Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
			Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик	
Оплата аванса	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
Оплата аванса 2	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
Оплата аванса 3	Платёжное поручение с отметкой об исполнении	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
Оплата выполненных работ по капитальному ремонту	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
Оплата выполненных работ по проектированию	Платёжное поручение с отметкой банка	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик	
Передача ГПЗУ, паспорта БТИ и иных исходных	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта	Подписание	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание	исполнения обязательства	Заказчик	

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
данных, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту	Подписание	Подписание	2 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта	Согласование (без подписания)	3 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
Передать строительной площадке по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту	Акт приема-передачи строительной площадки	Подписание	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
		Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)	Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
	Исполнительная документация на предъявляемые к приёмке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ	Согласование (без подписания)	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Материалы фотофиксации	Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Третья сторона
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик



Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Обеспечение гарантийных обязательств	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Согласование (без подписания)	13 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	15 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Согласование (без подписания)	20 дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
		Подписание		
Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»	Отчет о выполнении обязательства			
	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении	Подписание	0 дн. от даты получения документа	Заказчик
Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте	Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении	Подписание	3 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
<p>объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)</p>	<p>работ по капитальному ремонту объекта</p>	<p>Подписание</p>	<p>2 раб. дн. от даты получения документа</p>	<p>Заказчик</p>
<p>Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО</p>	<p>Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО</p>	<p>Подписание</p>	<p>5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства</p>	<p>Подрядчик</p>
	<p>Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком</p>	<p>Подписание</p>	<p>10 раб. дн. от даты получения документа</p>	<p>Заказчик</p>
<p>Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации</p>	<p>Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности</p>	<p>Подписание</p>	<p>5 дн. от даты окончания исполнения обязательства</p>	<p>Подрядчик</p>
	<p>Акт о приемке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*</p>	<p>Подписание</p>	<p>10 раб. дн. от даты получения документа</p>	<p>Заказчик</p>
<p>Заключение по результатам экспертизы</p>	<p>Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ</p>	<p>Подписание</p>	<p>5 дн. от даты окончания исполнения обязательства</p>	<p>Подрядчик</p>
	<p>Заключение по результатам экспертизы</p>	<p>Подписание</p>	<p>10 раб. дн. от даты получения документа</p>	<p>Заказчик</p>
<p>Копии всех необходимых согласований, разрешений и</p>	<p>предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"</p>	<p>Подписание</p>	<p>10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"</p>	<p>Заказчик</p>
	<p>Копии всех необходимых согласований, разрешений и</p>	<p>Подписание</p>	<p>5 дн. от даты окончания исполнения обязательства</p>	<p>Подрядчик</p>

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Проект Графика выполнения строительного-монтажных работ	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях	Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Счёт-фактура (СЧФ), формаг УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
	Акт о результатах реализации Контракта	Согласование (без подписания)	10 дн. от даты получения документа	Заказчик	
	Сдача объекта после завершения капитального ремонта	Акт о результатах реализации Контракта	Подписание	5 дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства"	Подрядчик
		Акт приёмки объекта капитального строительства	Подписание	5 дн. от даты получения документа	Заказчик
			Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
				5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона	
	Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора	Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)	Заказчик	
		Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительного монтажа работ)	Отчет о привлеченных субподрядчиках	Согласование (без подписания)	5 раб. дн. от даты получения документа	Третья сторона	
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)	Заказчик	
		Подписание	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
		Подписание	0 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	2 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик	
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик	
		Подписание			
		Подписание			
		Подписание			
Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительных работ после окончания работ по проектированию (заключение дополнительного соглашения об изменении стоимости строительного монтажа работ)	Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительных работ после окончания работ по проектированию	Подписание	1 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик	
		Подписание			
Утверждение проекта производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте	Проект производства работ с движением рабочей силы и материалов на объекте	Подписание	5 дн. от даты начала исполнения обязательства	Подрядчик	
		Подписание	5 дн. от даты получения документа	Заказчик	

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

## 2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Демонтажные работы	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утверждённый приказом ФНС России"
Общестроительные работы по стандарту	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утверждённый приказом ФНС России"
ПНР, комплекс восстановительных работ, благоустройство	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утверждённый приказом ФНС России"
Разработка проектно-сметной документации и дизайн проекта интерьеров (визуализация) включая государственную экспертизу проектной документации	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утверждённый приказом ФНС России"

## 3. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют

