



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2024 № 638-17А

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Долгопрудный от 26.09.2024 № 528-ПА «Об изменении существенных условий контракта в части увеличения размера аванса, установления казначейского сопровождения части аванса и внесения изменений в описание объекта закупки»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ВОРКБЭЙС» (далее - ООО «ВОРКБЭЙС») Исх.№1-28/10-24 от 28.10.2024 года о необходимости изменения существенных условий контракта в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами, письмом Министерства строительного комплекса Московской области № 21 Исх-10037 от 29.10.2024, на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, распоряжения администрации городского округа Долгопрудный от 29.04.2022 № 62-ПА «О Рабочей группе по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий», решения Рабочей группы (протокол заседания Рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) для муниципальных казенных, бюджетных,

008759

автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Долгопрудный от 28.10.2024)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Долгопрудный от 26.09.2024 № 528-ПА «Об изменении существенных условий контракта в части увеличения размера аванса, установления казначейского сопровождения части аванса и внесению изменений в описание объекта закупки» (далее-постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Согласовать изменение существенных условий по муниципальному контракту № 48-701.2023 от 07.12.2023 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МАОУ СОШ № 11, расположенного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 50/4» (далее — муниципальный контракт) в части увеличения размера аванса в размере 75 982 483 (Семьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 50 копеек, установления казначейского сопровождения части аванса в размере 43 418 562 (Сорок три миллиона четыреста восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек и внесения изменений в описание объекта закупки согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.»;

2) в подпункте 25 Таблицы 2.2 пункта 1.2 «Иные обязательства» раздела 1 «График выполнения строительно-монтажных работ» Приложения цифры «299» заменить цифрами «336», а цифры «306» заменить цифрами «336».

2. МКУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кожинова А.Г. - заместителя главы городского округа.

**Временно исполняющий
полномочия главы городского округа**



Р.М. Истомин

Исп.: Гречаная А.Б.
Тел.: 8 (495) 408-82-24

Разослано: в дело - 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Кожинова А.Г. – 1, Афанасьева Г.В. – 1, Алексеева М.А. – 1, Лебедева И.Н. – 1, Котляр Г.Н. – 1, Пахомов А.В.-1 (по МСЭД).