	
	
	
	
	
	Приложение 

	
	
	
	
	
	к решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области

	
	
	
	
	
	от «18» 12. 2020 № 87-р

	
	
	
	
	 
	

	Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный                              на 2010-2020 годы за 2019 год


	№ п/п в соответствии с программой 
	Наименование программных мероприятий
	Источники  финансирования
	2019
	Результаты выполнения 
	Ответственный за выполнение мероприятий программы 

	
	
	
	план, тыс. руб.
	фактически выполнено работ, тыс. руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водоснабжение

	5
	Строительство водопровода ДУ=300мм, L=500м в районе жилой застройки в                        г. Долгопрудном между           пр-м Пацаева и                   ул. Парковая 
	привлеченные средства  
	65 372,00
	0
	Работы перенесены                на 2021 
	МУП «Инженерные сети                         г. Долгопрудного»

	
	Справочно: без учета НДС
	
	55 400,00
	0
	
	

	8
	 Строительство нового водопровода ДУ=600мм, L=3800м в г. Долгопрудном от Северной водопроводной станции до Лихачевского шоссе 
	привлеченные средства  
	147 286,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	173 797,48
	0
	
	

	9
	 Строительство водопровода 2ДУ=400мм, L=300м на мкр. Водники 
	привлеченные средства  
	26 196,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	22 200,00
	
	
	

	19
	Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки                                   г.о. Долгопрудный между проспектом Пацаева и рыночной площадью
	привлеченные средства  
	25 886,19
	25 974,68
	Выполнены работы по строительству водовода Ду=500 на участке от жилого дома Московское шоссе, 55 до жилого дома Московское шоссе, 47 общей протяженностью L=322 м. 
Выполнено строительство 4-х водопроводных камер с размещением водопроводной арматуры в них
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	21 937,45
	22 012,44
	
	

	Итого по мероприятиям водоснабжения 
	привлеченные средства  
	264 740,19
	25 974,68
	
	

	Водоотведение

	3
	Приобретение электрогенераторных установок на КНС «Водники», КНС «Шереметьевская», очистные сооружения
	привлеченные средства  
	3 500,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	МУП «Инженерные сети                                    г. Долгопрудного»

	5
	Реконструкция КНС «Котово» с заменой насосного оборудования на более производительное:

Q=3300 м. куб./час, с устройством аварийно-регулирующего резервуара и установкой механизированных решеток. Устройство систем дезодорации вентиляционных газов на КНС «Котово»                     Q=4810 м куб./час (ПИР и СМР)
	привлеченные средства  
	200 000,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	9
	Строительство напорного канализационного коллектора 2Ду=400мм L=1800м от мкр. Водники с дюкером через Клязьминское водохранилище
	привлеченные средства  
	108 324,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	91 800,00
	
	
	

	10
	Строительство 3-ей нитки напорного канализационного коллектора Ду=1000мм, L=2100мм от КНС «Котово» до СПТУ-21
	привлеченные средства  
	105 256,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	89 200,00
	
	
	

	11
	Строительство новой КНС в мкр. Водники производительностью         25000 м. куб./сутки
	привлеченные средства  
	120 360,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	102 000,00
	
	
	

	13
	 Реконструкция КНС №1 (ПИР и СМР)

 
	привлеченные средства 
	13 587,49
	13 587,49
	Выполнены работы по установке и монтажу технологического оборудования 
Выполнены работы по автоматизации и диспетчеризации.
Выполнены демонтажные работы и работы по строительству здания 

	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	11 514,82
	11 514,82
	
	

	Итого по мероприятиям водоотведения 
	
	551 027,49
	13 587,49
	 
	 

	Дождевая канализация

	4
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации в мкр. Водники
	привлеченные средства
	112 100,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	МУП «Инженерные сети                                 г. Долгопрудного»

	
	Справочно: без учета НДС
	
	95 000,00
	
	
	

	5
	Строительство очистных сооружений дождевой канализации в районе                  ул. Московская,                              мкр. Хлебниково
	привлеченные средства
	118 000,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	100 000,00
	
	
	

	6
	Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации в районе ОАО «МКК»
	привлеченные средства
	206 500,00
	0
	Работы перенесены на 2021 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	175 000,00
	
	
	

	Итого по мероприятиям в области дождевой канализации

	436 600,00
	0
	-
	-

	Теплоснабжение

	15
	Установка теплообменного оборудования на ЦТП-20 и прокладка теплосети от ЦТП-20 (ПИР и СМР)
	привлеченные средства
	22 241,68
	0
	Работы перенесены на 2021 
	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

	17
	 Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме  
	привлеченные средства 
	17 230,86
	9 952,33
	Выполнены работы по проектированию и по монтажу АСУ ТП с установкой пластинчатых теплообменников Ридан, сетевых насосов со шкафами управления, системой химводоподготовки,                   КИП и А на систему отопления с устройством независимой схемы на ЦТП-7, 8, 9.                             Работы выполнены в запланированном объеме
	МУП «Инженерные сети                                      г. Долгопрудного»
 

	Итого по мероприятиям в области теплоснабжения
	
	39 472,54
	9 952,33
	
	

	Захоронение (утилизация) ТБО

	2
	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Долгопрудный», расположенного по адресу: Московская область,                             г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 7
	Средства федерального бюджета
	348 966,00
	0
	Мероприятие включено в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный                                 на 2014-2021 годы»

Срок реализации запланирован на 2020 

	Администрация                   г. Долгопрудного, МБУ «СЕЗ»                       г. Долгопрудного»



	
	
	Средства бюджета Московской области
	124 630,00
	
	
	

	
	
	Средства городского округа
	24 926,00
	
	
	

	Итого по мероприятиям в области захоронения(утилизации) ТБО

	498 522,00
	0
	
	

	 
	Итого в рамках программы
	всего 

привлеченные средства 
	1 790 362,22

	43 479,59

	- 
	-


         Начальник Управления ЖКХ и благоустройства ____________ Л.Б. Баранова
