	 
	
	
	
	
	Приложение 

	
	
	
	
	
	к решению Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области

	
	
	
	
	
	от 24.05.2021 № 40-р

	
	
	
	
	 
	

	Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Долгопрудный на 2010-2020 годы 
за 2020 год


	№ п/п в соответствии с программой 
	Наименование программных мероприятий
	Источники финансирования
	2020
	Результаты выполнения 
	Ответственный за выполнение мероприятий программы 

	
	
	
	план, 
тыс. руб.
	фактически выполнено работ,                     тыс. руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водоснабжение

	19
	Строительство участков кольцевого водовода Ду=500, L=1200м в районе жилой застройки г.о. Долгопрудный между пр-ом Пацаева и рыночной площадью
	привлеченные средства 
	8 224,94
	5 335,04
	Выполнены работы по строительству водовода Ду=500 на участке от жилого дома Московское шоссе, 55                        до жилого дома Московское шоссе, 47 общей протяженностью L=322 м 

Выполнено строительство 4-х водопроводных камер с размещением водопроводной арматуры в них

	МУП «Инженерные сети 
г. Долгопрудного»

	
	Справочно: без учета НДС
	
	6 970,29
	4 521,22
	
	

	20
	Строительство водопровода Ду=300 мм от Лихачевского проезда до Научного переулка 
	привлеченные средства
	17 661,26
	-
	Мероприятие будет выполнено в соответствии с Инвестиционной программой в сфере водоснабжения в 2021 г по согласованию с Министерством ЖКХ
ПИР – июль-август 2021 г.
СМР – до 25.12.2021 г
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	14 967,17
	-
	
	

	Итого по мероприятиям водоснабжения 
	привлеченные средства  
	25 886,20
	5 335,04
	
	

	Водоотведение

	4
	Прокладка канализационного коллектора Ду=500 мм на Ду=800 мм, L=1000 м от камеры гашения в г. Долгопрудном по ул. Парковая до коллектора Ду=900 мм по пр-т Пацаева
	привлеченные средства  
	11 984,42
	11 984,42
	На участке самотечного канализационного коллектора была выполнена перекладка труб данного коллектора из труб ПЭ 100 SDR 13.6 Д-400 мм протяженностью 547,8 м и ремонт камеры хозяйственно-бытовой канализации по адресу: проспект Пацаева. Д. 7, корп. 5
Работы выполнены в полном объеме Работы проводились в рамках Инвестиционной программы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» по водоснабжению на 2018-2020 годы за счет прибыли предприятия
	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

	
	Справочно: без учета НДС
	
	10 156,29
	10 156,29
	
	

	6
	Прокладка самотечного канализационного коллектора Ду=1200 мм от очистных сооружений до МКАД
	привлеченные средства  
	318 600,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г.

	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	270 000,00
	0
	
	

	8
	Строительство самотечных сетей канализации Ду=800 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном по 
ул. Дирижабельная

	привлеченные средства  
	41 300,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г. 
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	35 000,00
	
	
	

	13
	Реконструкция КНС №1 (ПИР и СМР).
 
	привлеченные средства 
	1 603,07
	1 603,07
	Основные работы выполнены в 2018 -2019 г.г. в рамках Инвестиционной программы по водоотведению МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» на 2018-2020 годы. Работы в 2020 г. выполнены в полном объеме
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	1 358,53
	1 358,53
	
	

	15
	Строительство канализационной сети ДНТ «Шереметьевский -1»


	привлеченные средства
	80 000,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г.
	ДНТ «Шереметьевский -1»

	Итого по мероприятиям водоотведения
 
	
	453 487,49
	11 984,42
	
	 

	Дождевая канализация

	7
	Строительство самотечного дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=500 м от мкр. «Хлебниково» до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Госпитального городка 
	привлеченные средства
	20 296,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г.
	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»


	
	Справочно: без учета НДС
	
	17 200,00
	
	
	

	8
	Перекладка дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=1000 м в г. Долгопрудном по ул. дирижабельная до пр-та Пацаева
	привлеченные средства
	40 592,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г.
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	34 400,00
	
	
	

	9
	Перекладка дождевого коллектора Ду=1000 мм, L=500 м до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в мкр. «Водники» 
	привлеченные средства
	20 296,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г.
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	17 200,00
	
	
	

	10
	Перекладка дождевого коллектора Ду=800 мм, L=800 м в г. Долгопрудном по ул. Дирижабельная до реконструируемых очистных сооружений в районе ОАО «МКК»
	привлеченные средства
	32 450,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г.
	

	
	Справочно: без учета НДС
	
	27 500,00
	0
	
	

	11
	Строительство самотечного дождевого коллектора Д=2000 мм, L=2000 м в г. Долгопрудном от                     мкр. «Центральный»                                      до проектируемых очистных сооружений дождевой канализации в районе Котовского затона                        (ПИР и СМР)
	привлеченные средства
	15 000,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2022 г. 
	АО «ДУКС»

	Итого по мероприятиям в области дождевой канализации

	128 634,00
	0
	
	-

	Теплоснабжение


	9
	Реконструкция котельной в г. Долгопрудном по ул. Заводская,                   II -  III очередь, с увеличением тепловой мощности на 40 Гкал/час (с 60Гкал/час до 100 Гкал/час), со строительством резервного топливного хозяйства (ПИР и СМР)
	привлеченные средства
	330 000,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2023 г.
	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

	11
	Модернизация котельной в                               г. Долгопрудном по ул. Спортивная,              д. 3а (ПИР и СМР)
	привлеченные средства 
	55 000,00
	0
	Мероприятие включено в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы.
Мероприятие запланировано в 2 этапа: 1 этап - закупка оборудования, поставка до декабря 2021; 2 этап - проведение СМР до 01.11.2022.

	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
 

	17
	Монтаж АСУ ТП на ЦТП с установкой пластинчатого теплообменника на систему отопления по независимой схеме  
	привлеченные средства
	20 423,22
	15 789,00
	Выполнены работы по проектированию и по монтажу АСУ ТП с установкой пластинчатых теплообменников Ридан, сетевых насосов со шкафами управления, системой химводоподготовки, КИП и А на систему отопления с устройством независимой схемы на ЦТП-17, 21.  

	

	Итого по мероприятиям в области теплоснабжения
	
	405 423,22
	15 789,00
	
	

	Захоронение (утилизация) ТБО

	2
	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Долгопрудный», расположенного по адресу: Московская область,                        г. Долгопрудный, проезд Строителей, д. 7
	Средства федерального бюджета
	348 966,00
	183 821,54
	Мероприятие включено в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2014-2021 годы»

В декабре 2020 года произведена окончательная приемка выполненных работ, финансирование произведено. Технический этап рекультивации полигона ТКО «Долгопрудный» завершен в полном объеме согласно проекта.


	Администрация г.о. Долгопрудный,                       МБУ «СЕЗ»                              г. Долгопрудного»



	
	
	Средства бюджета Московской области
	124 630,00
	193 732,53
	
	

	
	
	Средства бюджета городского округа
	24 926,00
	20 471,34
	
	

	Итого по мероприятиям в области захоронения(утилизации) ТБО

	498 522,00
	398 025,40
	
	

	Дополнительные мероприятия

	2
	Корректировка документов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Долгопрудный
	Средства бюджета городского округа
	1 500,00
	0
	Мероприятие перенесено на 2021 год.
	Администрация г.о. Долгопрудный

	
	Итого по дополнительным мероприятиям 
	1 500,00
	0
	
	


Начальник Управления ЖКХ и благоустройства ____________ Л.Б. Баранова
